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Dotyczy: zapytania 1/GB/2021 z dnia 05.02.2021 r. na temat remontu straznicy OSP
w Gezynie.

W zwiazku z pismem z dnia 05.02.2021 r. uprzejmie informuje. ze prace zwiazane
z remontem Straznicy OSP w Gezynie rozpoczeto w dniu 15.05.2020 r.
Prace prowadzone sa przy zaangazowaniu calego warsztatu ogélnobudowlanego CiS Porgj
wraz z instruktorem oraz przez dwoéch pracownikow brygady remontowej tut. Urzedu.
Remont pomieszczen zostat podzielony na etapy:

1. Ietap (Glowna sala)

Wykonano nastepujace prace:

- usuni¢to warstwy starej farb ze $cian,

- naprawiono pekniecia,

- gruntowanie powierzchni scian,

- na Scianach zatopiono siatke elewacyjna nastepnie potozono na Scianach gips szpachlowy
(dwie warstwy).

- Sciany zostaty pomalowane farba lateksowa w kolorze (ustalonym ze straza).

Ponadto wykonano:

- zabudowe grzejnikéw w technologii karton gips i wykonczono tynkiem mozaikowym.

- gorna krawedz mozaiki zostata wykonczona drewnianymi elementami oraz wymieniono
parapety na drewniane,

- instalacje elektryczna w postaci gniazd zasilajacych, wymieniono kinkiety na plafony LED
(5 sztuk).

- wymieniono drzwi wewnetrzne na scenie w ilosci 2 sztuk,

- sufit podwieszany w technologii karton gips na podwo6inym stelazu i dodatkowo
rozprowadzono nowe kable elektryczne (3x 1.5) podsufitowe oswietlenie.

2. IT etap (Matla sala i pomieszczenie gospodarcze).

Wykonano nastepujace prace:

- Sciany wykonano ta sama technologia jak wyzej.

- wylewke zbrojong drutem fi 12 w ostatnim pomieszczeniu (gospodarczym).
Na tym zakonczono prace remontowe w 2020 roku.

3. Kolejnym III etapem bedzie wymiana starych, sprochniatych zagrazajacych zawaleniu
wigzaréw na matej sali i czesci gospodarczej oraz demontaz i montaz poszycia dachowego
pod nowe wigzary.

Po wykonaniu poszycia dachowego prace wykonczeniowe zostana kontynuowane.

Wszystkie prace planujemy zakonczyé w biezgcym roku.




