

Poraj, dnia 19.08.2021 r.

GK.271.1.11.1.2021

Biuro Projektowo-Inwestycyjne  
OMEGA  
ul. Sucharskiego 353  
97-500 R a d o m s k o

Dotyczy: projektu postępowania przetargowego NR. GK.271.1.11.2021 z dnia 16.08.2021r.

W związku z pismem OMEGA/01/2021 z dnia 18.08.2021 r. udzielam odpowiedzi na pytania:

1. Czy w pasie drogowym ul. 19-go Stycznia w Jastrzębiu oraz ul. Jurajskiej w Masłońskim, znajduje się kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny?

Odp.

W pasie drogowym ul. 19-go Stycznia w Jastrzębiu i ul. Jurajskiej w Masłońskim nie ma kanału technologicznego.

W pasie ul. 19-go Stycznia w Jastrzębiu zabudowana jest następująca infrastruktura techniczna: linia kablowa telefoniczna, gaz, woda i kanalizacja sanitarna.

W pasie ul. Jurajskiej w Masłońskim zabudowana jest następująca infrastruktura techniczna: linia kablowa telefoniczna, gaz, woda.

2. Z naszej oceny zakresem projektu należy objąć również projekt kanału technologicznego w pasie drogowym ul. 19-go Stycznia w Jastrzębiu oraz ul. Jurajskiej w Masłońskim, co dodatkowo generuje potrzebę pozyskania mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia trasy kanału technologicznego na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym. Powyższe działania są w obecnym czasie na tyle czasochłonne, iż wymagany termin w Zapytaniu Ofertowym jest nie do przyjęcia. Czy zamawiający zmieni wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia przynajmniej do 06.12.2021 r.?

Odp.

Zmieniamy termin realizacji zamówienia na dzień 06.12.2021 r.

3. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków zakończenia realizacji zamówienia w postaci przedłożenia potwierdzenia złożenia wniosku zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Myszkowie?

Odp.

Złożenie potwierdzonego wniosku zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Myszkowie będziemy traktować jako zakończenie realizacji zamówienia.

4. Czy Zamawiający sam dokona zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Myszkowie?

Odp.

Wykonawca dokumentacji składa wnioski zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.