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1.    WSTĘP 
1.1  Przedmiot Wymagań  
 
 Specyfikacje ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach budowy przedsięwzięcia 
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami  
w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie” gmina Poraj.  
Każda Polska Norma wymieniona w Specyfikacjach winna być rozumiana jako Polska 
Norma lub jej zamiennik, gdzie wymagania techniczne nie są opisane przez 
powszechnie uznane Normy Międzynarodowe.  
 
1.2   Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 
 

Jako część dokumentów kontraktowych Wymagania Ogólne należy odczytywać 
i rozumieć między innymi w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych w p. 1.1  
 
1.3  Zestawienie Specyfikacji  
 

 Zestawienie specyfikacji technicznych wymaganych w niniejszym Kontrakcie 
podano  poniżej: 

 ST-00.00    Wymagania Ogólne 
Szczegółowe specyfikacje techniczne 

 ST 01.00    Roboty ziemne 
 ST 02.01.04   Roboty drogowe – rozbiórki elementów dróg i ulic 
 ST 02.01.06   Roboty drogowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej  

 ST 02.02 Roboty drogowe – nawierzchnie 
 ST 02.03 Roboty drogowe – towarzyszące 
 ST 03.00 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - ciśnieniowa  
 ST 04.00 Budowa sieci wodociągowych 
 ST 05.00 Budowa ogrodzeń 

 ST 06.01 Roboty elektryczne – przepompowni sieciowych 
 ST 06.02 Roboty elektryczne – przepompowni przydomowych  

 
1.4  Określenia podstawowe  
1.4.1 Dziennik  budowy  
- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem .  

 
1.4.2   Inżynier  
- osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami  warunków  umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07, 07. 
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1994r. Prawo budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – 
koordynatora). 

 
1.4.3  Kierownik budowy  
- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do  

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.4  Kosztorys ślepy  
 -  wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich    

wykonania.  
 
1.4.5 Laboratorium  
- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,   

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości 
materiałów oraz robót.  

 
1.4.6  Materiały  
- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  robót  zgodnie   z  dokumentacją 

projektową i  specyfikacjami   technicznymi , zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
1.4.7  Odpowiednia zgodność 
- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

-  
1.4.8  Polecenie Inżyniera 
- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

 
1.4.9  Projektant  
-   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4.10  Rekultywacja  
- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji  zadania budowlanego. 
 
1.4.11   Rysunki  
- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.12   Zadanie budowlane  
- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-budowlanych.  
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1.4.13  Księga obmiaru 
- akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót  
i powinien przestrzegać i spełniać wymagania Rysunków, Specyfikacji i instrukcji 
wydanych przez Inżyniera. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić 
technologię wykonania do    akceptacji Inżyniera, która precyzuje podejście 
budowlane do każdego elementu Robót. 

 
1.5.1. Rysunki Wykonawcy. 
 
Rysunki do wykonania przez Wykonawcę : 
 Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie 

Inżyniera  lub osoby zastępczej : 
 
  a). Geodezyjną dokumentację powykonawczą. 
  b). Odwodnienie wykopów. 
  c). Wykonanie ścianki szczelnej. 
  d). Projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
 

Jeżeli  w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub / i Specyfikacje na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 
Rysunki przedstawione przez Wykonawcę. 
 
 Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi  

w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, 
zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów 
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje 
kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu 
kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki 
niezależnie od całości projektu. 

 
Rysunki przyjęte przez Inżyniera. 
 
 Inżynier powinien sformułować komentarz i / lub zastrzeżenia dotyczące 

rysunków, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni 
od daty ich otrzymania. Te komentarze i / lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte 
przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na 
piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien 
skonsultować się z Inżynierem.  
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Wykonawca powiadomi Inżyniera o potrzebie takiej konsultacji z przynajmniej           
7 - dniowym wyprzedzeniem, a na wniosek Inżyniera dostarczy również rysunki  
w określonej liczbie egzemplarzy przynajmniej 7 dni przed terminem konsultacji. 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki 
dostarczone Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania 
robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze  
w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego 
odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez 
specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem,  
nie później niż 14 dni przed datą przekazania. 

 
1.5.2.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
1.5.3. Organizacja ruchu. 
 
 Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca przedstawi Inżynierowi  

do zatwierdzenia  uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi, organem 
zarządzającym ruchem i Policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. 

 W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca uzyska wszystkie 
niezbędne uzgodnienia. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, 
światła ostrzegawcze, znaki itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności przez cały czas, szczególnie  
w nocy.  

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zatwierdzone przez Inżyniera. 

 Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany 
przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy. 

 W projekcie organizacji ruchu na czas budowy i załączonym do niego 
schemacie. Wykonawca powinien uwzględnić wymagania wynikające z uzgodnień  
dokonanych na etapie projektu budowlanego.  
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1.5.4. Postępowanie z wodą. 
 

Jeżeli nie określają tego żadne inne wymagania, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie problemy związane z występowaniem wody, niezależnie 
od tego, czy pochodzi ona z istniejących systemów odwodnienia, cieków wodnych, 
źródeł podziemnych, wody gruntowej lub  jakiegokolwiek innego źródła lub 
jakiejkolwiek innej przyczyny. 

W przedmiarze robót nie ma pozycji przeznaczonych specjalnie na 
postępowanie wodą, a Wykonawca winien uwzględnić koszty postępowania  
w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

Na trasie projektowanej inwestycji pola i łąki  itp. Mogą znajdować się dreny – 
w przypadku zerwania istniejącego drenażu Wykonawca dokona jego naprawy, tak 
aby przywrócić funkcję jaką pełni.  
 
1.5.5. Tablice informacyjne. 
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uwzględniony z Inżynierem oraz poprzez dostarczenie, 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera i utrzymywanie, 
tablic informacyjnych, których treść będzie uzgodniona z Inżynierem. 

 
1.5.6. Ochrona środowiska. 
 

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego uwzględniając, lecz nie ograniczając się do poniższej listy : 
a).   Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody, 
b). Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
1. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   

toksycznymi, 
2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
3. Możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otocznia tylko w czasie robót mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Inżynier powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie okazało się później szkodliwe dla środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy  
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie 
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odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.11. Przejęcie placu budowy. 
 

Zgodnie z Warunkami  Kontraktu, Wykonawca będzie przejmował części placu 
budowy podczas trwania robót w taki sposób, aby mógł On rozpocząć oraz 
kontynuować realizację robót zgodnie z harmonogramem robót.  
 
1.5.12. Roboty na placu budowy. 
 

Żadne ważne roboty, ani żadne inne, w których skład wchodzi przerwanie 
bądź zamknięcie istniejących dróg lub innych publicznych urządzeń uzbrojenia terenu 
nie mogą być prowadzone bez pisemnej zgody Inżyniera. Wykonawca winien  
w odpowiednim czasie, który nie może być jednak krótszy niż siedem dni. 
Zawiadomić pisemnie Inżyniera o rozpoczęciu takich robót tak, aby Inżynier mógł 
zorganizować odpowiedni nadzór i środki bezpieczeństwa. 

 
W podaniu o zezwolenie na rozpoczęcie robót, które będzie przedłożone 

Inżynierowi, Wykonawca winien podać listę podstawowego sprzętu, który on i jego 
podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą jego charakterystykę (koparki, 
wywrotki, dźwigi, zagęszczarki, betoniarki, sprzęt do robót bitumicznych itp.). 
 
1.5.13. Przebudowa urządzeń uzbrojenia terenu. 
 
Przebudowę urządzeń elektrycznych przewidzianych projektem wykonać pod 
nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami : 

 Zakład Energetyczny Strzelce Opolskie - Teren S.A. Rejon Energetyczny,  
Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26  

 
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie przedstawiono inaczej.       

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy mają charakter państwowy, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem 
ich uprzedniego sprawdzania i pisemnego zatwierdzania przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 
dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera.  
W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 
norm powołanych w dokumentach. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów. 

 
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały z danego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będą materiały budowlane wymagające atestu  
wytwórcy,  które winne  odpowiadać   przepisom  i  normom. 

 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera, Jeśli Inżynier zezwolił Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo  
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 
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3. SPRZĘT  WYKONAWCY 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 
 
4. KONTROLA  JAKOŚCI   ROBÓT. 
4.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i przedstawi do aprobaty 
Inżynierowi szczegółową propozycję realizacji swoich zobowiązań w zakresie jakości 
materiałów i norm wykonania robót zgodnie z wymaganiami zwartymi w Kontrakcie. 
 
4.2. Nadzór nad kontrolą jakości robót. 
 

Celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie wymaganego standardu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jak również laboratoria, personel  
i wszystkie niezbędne urządzenia do kontroli i badania robót. 

Minimalne wymagania dotyczące rodzaju i częstotliwości badań są opisane  
w specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
opisane, Inżynier określi, jakie wymagania są konieczne, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Kontraktem. 
 
4.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
właściwych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, 
stosować można wytyczne krajowe, albo  inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inżyniera. 
 
4.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań będą zapisywane na formularzach zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 



CZĘŚĆ 3 - Specyfikacja Techniczna - ST. 00.00 –Wymagania ogólne 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie – gmina Poraj                      

12 

4.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest jakości producenta. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację, 
każda partia dostarczona na plac budowy będzie posiadać właściwy atest jakości. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty producenta, poparte wszelkimi 
wymaganymi wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Atesty dotyczące materiałów lub urządzeń mogą być sprawdzone  
i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność atestów 
z wymaganiami specyfikacji to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
4.6. Dokumenty budowy. 
 

(1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od daty rozpoczęcia robót do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i administracyjnej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne i w porządku chronologicznym. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy dokonywać następujących zapisów : 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Inżyniera rysunków, 
 datę zatwierdzenia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości  

 i harmonogram robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, terminu, przyczyny  

 i czas  trwania opóźnień w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty i czas trwania wstrzymania robót przez Inżyniera, z podaniem przyczyn, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,   
 częściowych i końcowych odbiorów robót, 

 godziny, liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie, 

 sprzęt w użyciu i sprzęt niesprawny technicznie, 
 przeprowadzane badania, pobranie próbek i wysłanie, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  

 podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
 z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
 i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
 przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał lub pobrał próbkę, 

 wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót,  

 w tym dostawy dostarczone i użyte, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera  wpisane do dziennika  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
 
 (2) Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
w sposób ciągły zgodnie z pozycjami i jednostkami przyjętymi w wycenionym 
przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Inżyniera i laboratorium Wykonawcy, 

atesty jakości. Orzeczenia o jakości materiałów. Zatwierdzone recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te będą wymagane do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
 (4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 
następujące dokumenty : 

a) pozwolenia na realizację zadania budowlanego, 
b) procedury wymagane przy przekazywaniu Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
f) korespondencję na budowie, 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakichkolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 

wglądu za życzenie Zamawiającego. 
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5.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

5.1. Rodzaje odbiorów  robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji , roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale 
Wykonawcy : 

 
a)    Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    Odbiorowi częściowemu, 
c)    Odbiorowi w fazie zasadniczego ukończenia części lub całości robót,  
d)    Odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 
5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt nie przyjętych robót i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca winien zgłosić 

Inżynierowi w formie pisemnej. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Inżynier sprawdzi i obmierzy roboty do zatwierdzenia.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary. W konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
5.3.Odbiór częściowy. 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

5.4. Odbiór na etapie zasadniczego ukończenia robót. 
 
Odbiór robót polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót  
i przejęcia dokumentów, których mowa w punkcie 5.5. 

Inżynier wystawi świadectwo przejęcia potwierdzające ukończenie robót, po 
tym jak komisja wyznaczona przez Zamawiającego oceni odbiór ostateczny. Odbiór 
odbędzie się w obecności przedstawicieli Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z rysunkami i specyfikacjami. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustala termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót  
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej jakości, ale nie ma wpływu 
na jakość, trwałość robót i bezpieczeństwo konstrukcji lub budowli, komisja może 
przyjąć roboty pod warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń z ceny 
kontraktowej, które uwzględniają wszelkie różnice. 
 
5.5. Dokumenty wymagane na etapie zasadniczego ukończenia robót. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 
 Rysunki z naniesionymi zmianami. 
 Specyfikacje. 
 Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu. 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dziennik budowy i księga obmiaru. 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie  

z specyfikacjami i PZJ. 
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
 Sprawozdanie techniczne. 
 Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu. 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
W przypadku, gdy komisja uzna, że ww. dokumentacja nie jest gotowa do 

odbioru ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ona ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
winny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

Wszelkie roboty nie zakończone winny być dokończone zgodnie z ustaleniami  
w okresie gwarancyjnym. 

 
5.6. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny odbędzie się po usunięciu wszelkich wad zaistniałych 
podczas wykonywania robót nie zakończonych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
na zasadach wymienionych w klauzuli 5.5.  
 


